


PROCESS & PLANNING



PROCESS & PLANNING

VALIDATION POLITIQUE - POLITIEKE VALIDERING

03/22 - 04/22

5

COORMULTI

- CoorMulti valide l'avant-projet PAN 2.0
- Coormulti keurt voorontwerp PAN 2.0 goed

L'AVANT PROJET VOORONTWERP

02/22 - 03/22

GT RS / WG RS

- Traitement des inputs de parties prenantes - verwerking stakeholdersinput
- Rédaction de l'avant-projet PAN 2.0 - schrijven van voorontwerp NAP 2.0

COCRÉATION L'AVANT PROJET- COCREATIE VOORONTWERP

10/21 - 02/22

PARTIES PRENANTES - STAKEHOLDERS

- Consultation des PPs - Stakeholders-consultatie → **Kick-off meeting : 10.01.21**
- Inputs sur base du model - Input gebaseerd op model structuur → **Feedback 28.02.22**

4

GT RS / WG MV

- Préparation du contenu - voorbereiding inhoud
- Définition des actions - bepalen van acties

COCREATION DE L'AVANT PROJET PAN 2.0 COCREATIE VAN HET VOORONTWERP NAP 2.0

PROCESS & PLANNING

